



# Planification de projet avec MS Project & Excel : maîtrisez le pilotage et le suivi opérationnel

Lien :

<https://innov-systems.com/formation/planification-de-projet-avec-ms-project-excel-maitrisez-le-pilotage-et-le-suivi-operationnel>

 DURÉE  
**5 jours (35h)**

 RÉFÉRENCE  
**GPAM44**

 CATÉGORIE  
**Outils de Gestion de Projets (MS Project, Ms Project Server, Jira, Trello, Slack et Lean Startup)**

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Maîtriser les outils de planification de projet (MS Project et Excel)
- ✓ Structurer efficacement un projet en tâches et livrables
- ✓ Construire un planning réaliste et optimisé
- ✓ Gérer les ressources et les charges de travail
- ✓ Suivre l'avancement d'un projet en temps réel
- ✓ Identifier et analyser les écarts de planning
- ✓ Mettre en place des tableaux de bord de suivi
- ✓ Améliorer la performance globale des projets

## POUR QUI ?

- ✓ Chefs de projet
- ✓ Ingénieurs et conducteurs de travaux
- ✓ Planificateurs et PMO
- ✓ Responsables opérationnels
- ✓ Techniciens et ingénieurs industriels
- ✓ Toute personne impliquée dans la planification et le suivi de projets

Innov Systems



## Programme détaillé

### 1 / Introduction à la gestion de projet informatisée

- Notions fondamentales de gestion de projet
- Cycle de vie d'un projet
- Rôle de la planification digitale

### 2 / Prise en main de Microsoft Project

- Interface et environnement MS Project
- Création d'un projet
- Paramétrage initial

### 3 / Structuration du projet (WBS)

- Découpage en tâches et sous-tâches
- Organisation hiérarchique
- Définition des livrables

### 4 / Planification des tâches

- Durées et dépendances
- Contraintes et jalons
- Ordonnancement des activités

### 5 / Gestion des ressources

- Affectation des ressources humaines et matérielles
- Gestion des charges
- Optimisation des ressources

## 6 / Diagramme de Gantt

- Création et lecture du planning
- Visualisation de l'avancement
- Suivi des tâches

## 7 / Suivi de projet avec MS Project

- Mise à jour de l'avancement
- Analyse des écarts
- Replanification

## 8 / Planification avec Excel

- Création de plannings simples
- Tableaux de suivi de projet
- Automatisation basique (formules, filtres)

## 9 / Tableaux de bord et reporting

- Indicateurs de performance (KPI)
- Suivi des délais et coûts
- Reporting projet

## 10 / Bonnes pratiques et optimisation

- Gestion des risques de planning
- Optimisation des délais
- Coordination entre équipes projet

## Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

 26 au 30 Oct. 2026

 Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

## Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210  
 **Email** : [contact@innov-systems.com](mailto:contact@innov-systems.com)  
 **Web** : <https://www.innov-systems.com>

Document généré le 09/10/2026 — Réf : GPAM44  
Innov Systems — Tous droits réservés