



PMI-SP : préparation à certification à la planification

Lien : <https://innov-systems.com/formation/pmi-sp-preparation-a-certification-a-la-planification>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
GPM57

 CATÉGORIE
**Référentiels Gestion de
Projet : PMO/PMI/PMP,
CAPM, MSP et P30**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Acquérir toutes les compétences nécessaires pour être capable de comprendre les bonnes pratiques de planification et de suivi de projet
- ✓ Préparer, Réviser et Acquérir les trucs et astuces pour réussir à l'examen de certification PMI-SP

POUR QUI ?

- ✓ Toutes les personnes désireuses de passer l'examen de certification PMI-SP



Programme détaillé

1 / Introduction à la certification PMI-SP®

- Présentation des démarches de projets PMI, certifications et normes, du PMBOK® Guide
- Le cadre du management de projet : projets et programmes
- Cycle de vie du projet, parties prenantes
- Les groupes de processus et domaines de connaissances du PMI

2 / Organiser le réseau des tâches du projet

- Structure de découpage du projet
- Le diagramme réseau
- Représenter les contraintes d'ordonnancement des tâches
- Les types de liens, avance et retard, les dates au plus tôt et au plus tard, les marges, le chemin critique
- Optimiser le réseau de tâches
- Optimiser un réseau

3 / Elaborer l'échéancier

- Estimer les ressources nécessaires aux activités
- Affecter les ressources aux tâches
- Représenter les contraintes associées aux ressources
- Le nivellement des ressources
- Techniques d'optimisation des délais

4 / Construire le diagramme de Gantt

- Identifier les ressources nécessaires au projet
- Affecter les ressources aux tâches
- Représenter les contraintes associées aux ressources

- L'exécution accélérée par chevauchement, fast tracking
- Le nivellement, le lissage des ressources

5 / Le suivi du projet

- Les documents et indicateurs de suivi
- L'avancement des lots, l'évolution des charges restantes
- Le suivi économique du projet
- L'organisation, le triangle projet, les rôles, le comité de pilotage
- Le suivi individuel et le suivi projet
- Elaborer un tableau de bord de suivi individuel et de suivi projet

6 / Planification et suivi multi projets

- La justification d'un découpage en sous-projets
- Présentation des découpages normalisés: PBS, WBS, OBS
- Les contraintes de planification inter projets, les ressources partagées

7 / Mise en oeuvre d'un outil de planification : Ms-Project

- L'interface de Ms-Project
- La représentation des éléments d'un projet dans MS-Project
- Les modes de pilotage de projet
- Les rapports. Le multiprojet
- Simulation de l'ensemble des processus d'un projet

8 / Préparation à l'examen

- Simulation d'examen et débriefing
- Point sur les pièges à éviter
- La meilleure façon d'organiser sa préparation

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 19 au 23 Oct. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 **Téléphone** : +212 522 247 210
 **Email** : contact@innov-systems.com
 **Web** : <https://www.innov-systems.com>

Document généré le 09/10/2026 — Réf : GPM57
Innov Systems — Tous droits réservés