Planification de projet avec MS Project & Excel : maîtrisez le pilotage et le suivi opérationnel

Lien : https://innov-systems.com/formation/planification-de-projet-avec-ms-project-excel-maitrisez-le-pilotage-et-le-suivi-operationnel

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
GPAM44

CATÉGORIE
Outils de Gestion de Projets (MS Project, Ms Project Server, Jira, Trello, Slack et Lean Startup)

Innov Systems

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Maîtriser les outils de planification de projet (MS Project et Excel)
- Structurer efficacement un projet en tâches et livrables
- Construire un planning réaliste et optimisé
- Gérer les ressources et les charges de travail
- Suivre l’avancement d’un projet en temps réel
- Identifier et analyser les écarts de planning
- Mettre en place des tableaux de bord de suivi
- Améliorer la performance globale des projets

POUR QUI ?

- Chefs de projet
- Ingénieurs et conducteurs de travaux
- Planificateurs et PMO
- Responsables opérationnels
- Techniciens et ingénieurs industriels
- Toute personne impliquée dans la planification et le suivi de projets

Innov Systems

Programme détaillé

1 / Introduction à la gestion de projet informatisée

- Notions fondamentales de gestion de projet
- Cycle de vie d’un projet
- Rôle de la planification digitale

2 / Prise en main de Microsoft Project

- Interface et environnement MS Project
- Création d’un projet
- Paramétrage initial

3 / Structuration du projet (WBS)

- Découpage en tâches et sous-tâches
- Organisation hiérarchique
- Définition des livrables

4 / Planification des tâches

- Durées et dépendances
- Contraintes et jalons
- Ordonnancement des activités

5 / Gestion des ressources

- Affectation des ressources humaines et matérielles
- Gestion des charges
- Optimisation des ressources

Innov Systems

6 / Diagramme de Gantt

- Création et lecture du planning
- Visualisation de l’avancement
- Suivi des tâches

7 / Suivi de projet avec MS Project

- Mise à jour de l’avancement
- Analyse des écarts
- Replanification

8 / Planification avec Excel

- Création de plannings simples
- Tableaux de suivi de projet
- Automatisation basique (formules, filtres)

9 / Tableaux de bord et reporting

- Indicateurs de performance (KPI)
- Suivi des délais et coûts
- Reporting projet

10 / Bonnes pratiques et optimisation

- Gestion des risques de planning
- Optimisation des délais
- Coordination entre équipes projet

Innov Systems

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

15 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca
27 Sep. au 01 Oct. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-systems.com
Web : https//www.innov-systems.com

Innov Systems — Tous droits réservés