CAPM : préparation à certification

Lien : https://innov-systems.com/formation/capm-preparation-a-certification

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
GPM64

CATÉGORIE
Référentiels Gestion de Projet : PMO/PMI/PMP, CAPM, MSP et P30

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Connaitre les 5 groupes de processus du management de projet
- Comprendre les domaines de connaissance du référentiel PMBOK®
- Se familiariser avec l'ouvrage de référence du PMI ® : le PMBOK ®
- Appréhender le code de déontologie et de conduite professionnelle du PMI
- Se préparer au passage de l’examen de certification CAPM

POUR QUI ?

- Assistant chef de projet
- Chefs de produit
- Chefs de Projet
- DSI

Innov Systems

Programme détaillé

1 / Les fondamentaux du management de projet

- Concepts et principes fondamentaux de la gestion de projet
- La définition d'un projet, d'un programme, d'un portefeuille de projet
- Management de projet : les cinq groupes de processus
- Project Management Institute (PMI)
- Certified Associate in Project Management (CAPM)
- Guide PMBOK 6ème édition

2 / Management de projets et méthodologie PMI®

- Le cycle de vie d'un projet
- Les parties prenantes du projet
- Considérations organisationnelles
- Le contexte socioculturel et environnemental
- Les facteurs environnementaux d'entreprise
- Rôle et compétences du chef de projet
- Les processus de management de projet
- Les 5 groupes de processus : démarrage, planification, exécution, surveillance et maîtrise, clôture
- Introduction aux dix domaines de gestion du PMBOK®
- Principaux livrables associés

3 / Gestion de l’intégration du projet

- Élaborer la chartre projet
- Développer le plan de management du projet
- Piloter l’exécution du projet
- Diriger et gérer le travail du projet

Innov Systems

- Maîtriser le travail effectué
- Maîtriser les changements
- Concepts et procédures de gestion du changement
- Outils, méthodes et techniques relatifs à la gestion de l’intégration
- Clôturer le projet ou la phase
- Méthodes de sélection de projets
- Techniques de calculs de profitabilité
- L'information historique et la base de connaissance projet

4 / Gestion du périmètre du projet et de son échéancier

- Planifier la gestion du périmètre
- Collecter les exigences
- Définir le périmètre
- Créer une structure de découpage du projet (WBS)
- Valider le périmètre du projet
- Maîtriser le périmètre du projet
- Gestion de l'échéancier du projet (Domaine n°3)
- Planifier la gestion de l'échéancier
- Définir les activités
- Organiser les activités en séquence
- Estimer la durée des activités
- Elaborer l'échéancier
- Maîtriser l'échéancier
- Techniques : diagrammes réseau, Gantt, CPM, diagramme fléché
- Techniques de planification

5 / Gestion des coûts du projet

- Différents types de coûts et budgets
- Estimer les coûts
- Déterminer le budget

Innov Systems

- Maîtriser les coûts
- Techniques de planification
- Courbes en S
- Gestion de la valeur acquise (EVM, Earned Value Management)

6 / Gestion de la qualité

- Planifier la gestion de la qualité
- Planifier la gestion de la qualité du projet
- Prévenir la non-conformité grâce au CoQ (coût de la qualité)
- Effectuer des améliorations continues
- Réaliser un plan d’assurance qualité
- Techniques et outils pour contrôler la qualité

7 / Gestion des ressources

- Planifier la gestion des ressources
- Estimer les ressources des activités
- Obtenir les ressources
- Constituer l’équipe du projet
- Développer l’équipe du projet : Team Building, modèle Tuckman, etc
- Représentation de l'organisation (matrice RACI, matrice des rôles et responsabilités)
- Théories de la motivation
- Méthodes pour résoudre les conflits

8 / Gestion de la communication

- Planifier la gestion des communications
- Gérer les communications
- Modèles de communication pour diffuser l’information
- Rendre compte de la performance et établir des rapports d’avancement du projet
- Maîtriser les communications

Innov Systems

9 / Gestion des risques du projet

- Planifier la gestion des risques
- Identifier et évaluer les risques liés au projet
- Classification des risques
- Exécuter l'analyse qualitative des risques
- Exécuter l'analyse quantitative des risques
- Planifier les réponses aux risques
- Exécuter les réponses aux risques
- Maîtriser les risques
- Technique de la valeur monétaire attendue (EMV, Expected Monetary Value)
- Analyse de Monte-Carlo
- L'arbre de décision
- Développer des stratégies de réponse aux risques
- Suivre et contrôler les risques

10 / Gestion des approvisionnements du projet

- Planifier la gestion des approvisionnements
- Sélectionner les fournisseurs et procéder aux approvisionnements
- Maîtriser les approvisionnements
- Types de contrats et critères de sélection
- Les contrats (administration, clauses, clôture)
- Gérer les appels d’offre
- Le Juste-à-
- La

11 / Gestion des parties prenantes du projet

- Identifier les parties prenantes du projet
- Planifier et maîtriser le management des parties prenantes
- Gérer et maîtriser l'engagement des parties prenantes

Inov Systems

- Augmenter le soutien et minimiser la résistance

12 / Préparation à l’examen de certification CAPM

- Simulation d'examen et débriefing
- Comment s'inscrire à l'examen ? Les prérequis. Conditions d'éligibilité
- Point sur les pièges à éviter
- La meilleure façon d'organiser sa préparation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

16 au 20 Nov. 2026	Distanciel
08 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 04 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Innov Systems

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-systems.com
Web : https//www.innov-systems.com

Innov Systems — Tous droits réservés

Innov Systems