
Pilotage Opérationnel et Stratégique d’un Projet de
Relocalisation Informatique
Lien :
https://innov-systems.com/formation/pilotage-operationnel-et-strategique-dun-projet-de-relocalis
ation-informatique

 DURÉE
4 jours (28h)

 RÉFÉRENCE
RST325

 CATÉGORIE
Data Center Cisco

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Maîtriser les étapes stratégiques et opérationnelles d’un projet de transfert de salle informatique

 Élaborer un plan de gouvernance et de pilotage adapté aux contraintes techniques, organisationnelles
et réglementaires

 Anticiper les risques et bâtir une stratégie de continuité de services

 Coordonner efficacement l’ensemble des parties prenantes internes et externes

 Préparer, exécuter et sécuriser la migration physique et logique des infrastructures

 Consolider les acquis par des études de cas et des mises en situation pratiques

 POUR QUI ?

 Responsables informatiques et techniques

 Directeurs/trices d’infrastructure IT

 Chefs de projet en transformation numérique et relocalisation

 Responsables Data Center et responsables production IT

 Décideurs impliqués dans la gouvernance d’infrastructures critiques
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 Programme détaillé

1 / DYNAMIQUE ET FINALITÉS D’UN PROJET DE TRANSFERT

• Comprendre les motivations économiques, stratégiques et technologiques

• Identifier les contextes réactifs et proactifs

• Différencier les types de transition (cloud hybride, colocation, privatif)

2 / ANALYSE DES ENJEUX ET DES RISQUES

• Typologie des risques internes et externes

• Cartographie des actifs critiques et interdépendances

• Approche méthodologique de gestion des risques (inspirée MoR/ISO 31000)

3 / CADRAGE INITIAL DU PROJET

• Définir les conditions de faisabilité

• Élaborer une note de cadrage et un macro-planning

• Déterminer les périodes de gel applicables

4 / IDENTIFICATION DES ACTEURS ET GOUVERNANCE

• Rôle de la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et AMOA

• Importance des référents métiers et supports techniques

• Définir un RACI et formaliser la gouvernance

5 / ANALYSE DE L’EXISTANT

• Audit technique et énergétique du site de départ

• Recensement des dépendances SI et contraintes réglementaires

• Élaboration de la base documentaire de transfert
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6 / PRÉPARATION DU SITE DESTINATION

• Définir les spécifications techniques et organisationnelles

• Intégrer la stratégie d’adressage IP et WAN/télécom

• Préparer la documentation de réception et recette

7 / STRATÉGIE DE MIGRATION ET SCÉNARIOS ALTERNATIFS

• Identifier les scénarios de transfert (big bang, vague progressive, hybride)

• Définir les critères de choix d’un scénario

• Élaborer un plan de bascule

8 / PLAN DE TRANSFERT TECHNIQUE

• Organisation physique des équipements sur le site cible

• Gestion des interconnexions télécom et WAN

• Mise en place des référentiels opérationnels de transfert

9 / PLAN DE CONTINUITÉ ET DE REPRISE

• Élaboration des PCA/PRA adaptés au projet de relocalisation

• Rôle de la supervision et monitoring

• Prévoir les mesures de repli en cas d’échec de transfert

10 / TESTS ET DÉMÉNAGEMENT À BLANC

• Objectifs, méthodologie et capitalisation

• Définir les check-lists de validation

11 / PILOTAGE DU JOUR J

• Coordination en temps réel et communication interne

• Contrôle qualité des opérations et gestion des imprévus

• Procédures de remise en service et validation des SLA
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12 / CLÔTURE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE

• Validation des livrables finaux

• Gestion du retour d’expérience et amélioration continue

• Capitalisation des enseignements pour les futurs projets

 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des Connaissances

 Prochaines dates programmées

 24 au 27 Nov. 2026  Distanciel

 16 au 19 Fév. 2027  Présentiel - Casablanca

 13 au 16 Avr. 2027  Présentiel - Casablanca

 08 au 11 Juin 2027  Présentiel - Casablanca

 03 au 06 Août 2027  Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@innov-systems.com
 Web : https//www.innov-systems.com

Document généré le 13/11/2026 — Réf : RST325
Innov Systems — Tous droits réservés
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