
Gérer un Projet Informatique : fondamentaux
Lien : https://innov-systems.com/formation/gerer-un-projet-informatique-fondamentaux

 DURÉE
3 jours (21h)

 RÉFÉRENCE
GPM06

 CATÉGORIE
Gestion de Projet
Informatique

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Maîtriser les concepts, les méthodes et les outils liés à la gestion de projet informatique

 Optimiser les investissements et le ROI

 Maîtriser les aspects qualité tout au long du projet

 POUR QUI ?

 Chefs de projets informatiques

 Chefs de projets utilisateurs

 CAssistants à la maîtrise d'ouvrage

 Tout acteur ayant un rôle dans la gestion de projetIn
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 Programme détaillé

1 / Maitriser les principes de base de la gestion de projet

• Projet et management de projet : définitions

• Définir le "mode projet", comprendre ses apports et les rôles associés

• Connaître les évolutions récentes de la gestion de projet : agilité, design thinking...

• Les groupes de processus projets

• PMI (Project Management Institute) et ses domaines de connaissances

2 / Gérer le contenu du projet

• La planification et la définition du contenu

• Les modèles (cascade, W, itératif)

• Types de projets : développement, intégration, déploiement

• Réalisation de la WBS (découpage du projet en tâches)

3 / Découper le projet en taches élémentaires

• Finalité et objectifs du découpage

• Définition d’une tâche élémentaire

• Les cycles de vie du projet : cascade, V, Y, UP, spirale, incrémental...

• Choix du cycle de vie

• Lancement du projet

• Analyse des besoins

• Définition des itérations

• Prise en compte des aléas

4 / Gérer les délais

• Estimation des charges : démarche générale
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• Présentation des techniques

• Séquencement des activités

• Elaboration et compression de l'échéancier

5 / Gérer les coûts

• Présentation des techniques d’estimation des coûts

• Maitriser les coûts

• Le suivi :

• Les indicateurs budgétaires

• Construire et analyser les indicateurs

6 / Anticiper et maîtriser les risques du projet

• Les risques des projets : Planification et identification

• Analyse qualitative des délais

• Analyse quantitative des risques

• Planification des réponses aux risques

• Surveillance et maitrise des risques

7 / Piloter la sous-traitance

• La sous-traitance : enjeux, modes, coûts

• Le contrat avec le prestataire externe

• Gestion des projets sous-traités

• Les indicateurs de pilotage projet

8 / Manager des ressources humaines du projet

• Manager équipe projet : motivation, style de management

• Former, développer et diriger l'équipe de projet

• Le suivi individuel et le suivi d'avancement du projet
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9 / Maîtriser la communication dans les projets

• Définir sa stratégie de communication

• Adapter sa communication à l'influence des parties prenantes

• Construire et outiller le plan de communication du projet

• Diffuser l'information

• Elaborer des rapports d’avancement du projet

10 / Optimiser les investissements et ROI

• Typologie des objectifs de gain

• ROI, retour sur investissement

• Décision d'investissement

11 / Tenir les engagements qualité

• Fixer les concepts et les définitions de la qualité dans les projets

• Définir l’assurance qualité et le déroulement du projet

• Appréhender les outils de l’assurance qualité

• Définir et mettre en œuvre le Plan Qualité Projet

• Adapter le Plan Qualité Projet au projet et l’optimiser

 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des Connaissances
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 Prochaines dates programmées

 27 au 29 Jan. 2027  Présentiel - Casablanca

 24 au 26 Mars 2027  Présentiel - Casablanca

 19 au 21 Mai 2027  Présentiel - Casablanca

 14 au 16 Juil. 2027  Présentiel - Casablanca

 15 au 17 Sep. 2027  Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@innov-systems.com
 Web : https//www.innov-systems.com

Document généré le 14/11/2026 — Réf : GPM06
Innov Systems — Tous droits réservés

In
no

v S
ys

te
m

s


