
Anticiper et Maîtriser les Risques du Projet
Lien : https://innov-systems.com/formation/anticiper-et-matriser-les-risques-du-projet

 DURÉE
3 jours (21h)

 RÉFÉRENCE
GPM15

 CATÉGORIE
Gestion de Projet
Informatique

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Identifier les risques sur un projet avec différente méthode

 Qualifier un risque sur un projet

 Gérer et surveiller un risque pendant toute la durée du projet

 Identifier les stratégies de réponses à un risque et choisir la ou les actions à adopter

 Savoir capitaliser en fin de projet pour améliorer sa gestion des risques sur les projets à venir

 POUR QUI ?

 Chef de projet utilisateur

 Responsable fonctionnel

 Chef de service en charge d’un projet informatique

 Direction métier

 Chargé de mission

 Chef de projet informatique
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 Programme détaillé

1 / Gestion de projet et gestion des risques

• Objectif du projet et cycle de vie du projet

• Gestion des contraintes, gestion des risques, gestion des problèmes

• Organiser le management des risques

• Les différents types de risques

• Le cycle de vie d’un risque

2 / Identification des risques

• Les méthodes d’identifications : brainstorming, référentiel, RBS, projet du même type…

• Typologie de risque

• Tableau de gestion et registre des risques

• Facteurs, critères et métrique des risques

3 / Analyse qualitative des délais

• Grille d'analyse des impacts

• Matrice Probabilité-Impact

• Facteurs, critères et métrique des risques

• Établir le profil de risque d'un projet

4 / Analyse quantitative des risques

• Méthode de l'arbre de décision

• Mesurer les critères et les facteurs de risques

5 / Planification des réponses aux risques

• Stratégie des réponses
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• Éviter, transférer, atténuer, exploiter, partager, améliorer

• Stratégie de réponse conditionnelle

• Réduction des risques pour les projets informatiques

6 / Surveillance et maîtrise des risques

• Tableau de bord

• Le suivi de l’évolution des risques

• Les facteurs de réussite

7 / Capitalisation d'expérience

• L’intérêt de la capitalisation

• Le processus, la démarche

• Les données d'entrée et de sortie

• Les méthodes et outils à mettre en œuvre pour réussir la capitalisation

 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des ConnaissancesIn
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 Prochaines dates programmées

 25 au 27 Nov. 2026  Distanciel

 24 au 26 Fév. 2027  Présentiel - Casablanca

 21 au 23 Avr. 2027  Présentiel - Casablanca

 16 au 18 Juin 2027  Présentiel - Casablanca

 18 au 20 Août 2027  Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@innov-systems.com
 Web : https//www.innov-systems.com

Document généré le 13/11/2026 — Réf : GPM15
Innov Systems — Tous droits réservés
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