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@ CATEGORIE
Gestion de Projet
Informatique

® DUREE @ REFERENCE
3 jours (21h) GPM21

@© OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

« Acquérir les stratégies et technigues contractuelles permettant de maximiser les résultats et de
minimiser les risques

« Gérer efficacement le cycle de vie d'un contrat

« Effectuer la présélection des fournisseurs les plus qualifiés

# POUR QUI ?

« Directeur de projet
« Responsable de projet
« Chef de projet

« Acheteur projet



I

i= Programme détaillé

1 / Justifier les contrats

e Eviter, diminuer et transférer les risques

e Controler les colts avec I'aide des participants impliqués d'un bout a l'autre de la chaine
d'approvisionnement

e Gérer les relations acheteur-vendeur

2 / Définir les principes d'un contrat : pratique et juridique

e Clarifier les éléments qui constituent un contrat irrévocable
e Démystifier le jargon juridique

e Evaluer les options adaptées de fixation des prix

3 / Analyser les besoins

e Documents des objectifs des exigences

e Documents des exigences de I'énoncé de travail (ET)
e Types de contrats

e Erreurs en gestion de contrat

e Role du service juridique

4 /| Lancement du cycle de vie du contrat

e Décider de "faire" ou "d'acheter"
e Préparer un plan d'approvisionnement
e Définir les prestataires potentiels

e Optimiser la communication pour une relation "gagnant-gagnant"

5 / Optimiser la sélection des prestataires



e Solliciter les prestataires
e Affiner les criteres d'évaluation

e FEtudier les propositions

6 / Négocier des résultats favorables

e Principes et outils
e Considérations tactiques
e Influencer les négociations

e Finaliser les termes du contrat

7 /| Exécution du contrat

e Gérer le contrat

e Outils de gestion des contrats

e Coordonner plusieurs contrats
e Gérer les risques liés au contrat

e Gérer les modifications

8 / La cloture du contrat

Les responsabilités du prestataire et du donneur d'ordre

e Préparer et organiser la fin de la prestation et/ou de la réversibilité
e Solder les attentes de chacune des parties

e Valider I'exécution des termes et conditions

e Cloturer la prestation et libérer les ressources

e Suivi des supports et maintenance

e Le bilan du projet et I’évaluation du prestataire



& Approche pédagogique

«” Support Ecrit et Projection

«” Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

« Brainstorming et Jeux de Réle

« Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

« Test de Validation des Acquis des Connaissances

f3 Prochaines dates programmées

(116 au 18 Sep. 2026 @ Distanciel

)11 au 13 Nov. 2026 @ Distanciel

g Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

@ Réservation & Renseignements

L Téléphone : +212 522 247 210
& Email : contact@innov-systems.com
@ Web : https//www.innov-systems.com
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