
Mener un Audit de Projet Informatique
Lien : https://innov-systems.com/formation/mener-un-audit-de-projet-informatique

 DURÉE
3 jours (21h)

 RÉFÉRENCE
GPM37

 CATÉGORIE
Planification et
Direction de Projets,
Multiprojets, Business
Case et Audit de Projet
Informatique

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Assimiler les principes fondamentaux de l'audit de projets informatiques

 Connaître les bonnes pratiques en matière de gestion de projet informatique

 Acquérir les connaissances nécessaires pour mener un Audit de Projet Informatique

 POUR QUI ?

 Auditeurs

 Consultants

 Chefs de projets
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 Programme détaillé

1 / Les préalables de l’audit de projet

• La notion de projet

• Les particularités des projets informatiques

• Tenir les délais et les budgets

• Évaluation des risques liés au projet

• Les risques de la non-qualité, les dérapages des coûts et des délais

• Nécessité de mettre en place un dispositif de pilotage efficace

2 / Les bonnes pratiques en matière de gestion de projet

• Existence d’une méthodologie de conduite des projets

• Conduite du projet par étapes

• Le respect des phases du projet

• Maîtrise du processus de développement

• Conformité des projets aux objectifs généraux de l’informatique et à ceux de l’entreprise

• Note de cadrage

• Qualité des études amont : expression des besoins, cahier des charges

• Importance des tests, notamment des tests utilisateurs

3 / Introduction à l'audit des projets

• Définition (audit, inspection, contrôle, revue)

• Pratiques de l'audit

• Les normes d'audit

• La déontologie de l'auditeur : des règles incontournables

• Présentation des certifications des auditeurs : CISA, CISM (ISACA-AFAI) et CIA (IIA-IFACI)

4 / Les différentes approches de l’audit des projets
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• Les grandes règles de l'audit de projet

• CobiT

• CMMI

• ISO 17799

• ITIL

5 / Démarches d'audit des projets

• Les objectifs et les points de contrôle

• Évaluation du processus de développement

• Existence de processus, de méthodes et de standards

• Vérification de l’application de la méthodologie

• Compréhension les causes de dérives des projets

• Adéquation des fonctions aux besoins des utilisateurs

• Autres objectifs de contrôle

6 / Mener une mission d'audit

• Le déclenchement de l'audit

• La lettre de mission

• La composition d'une équipe d'audit

• Documentation, analyse des tests et des données de gestion du projet

• Rapport d'audit, formes et plans types

7 / L'évaluation de la conduite du projet

• L'évaluation du "réalisé" et du "reste à faire"

• Conformité des processus projets aux procédures et standards applicables

8 / L'évaluation des livrables et des produits

• Conformité de la définition de la solution aux besoins
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• Evaluation de qualité de l'architecture

• Adéquation des choix techniques

• Les facteurs Qualité. La qualité de la documentation

9 / L'audit des projets externalisés

• Règles et pratiques sur la mission

 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des Connaissances

 Prochaines dates programmées

 09 au 11 Sep. 2026  Distanciel

 11 au 13 Nov. 2026  Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@innov-systems.com
 Web : https//www.innov-systems.com

Document généré le 09/08/2026 — Réf : GPM37
Innov Systems — Tous droits réservés
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